

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI

Denumirea proiectului: Sustinerea si transferul magnetizarii nucleilor hiperpolarizati
(Acronim: RESMAG-Hyperpol)

Nr. crt.	An	Etapa		Data de finalizare a etapei	Finanțare de la Buget de Stat (credite bugetare) [1]	Finanțare de la Buget de Stat (credite angajament) [2]	Total [1+2]
		Denumirea Activității	Rezultate estimative verificabile ale activității				
		Instituție implicată	Categoria de Activitate	Activități instituție			
1	2017	Etapa 1 - Crearea unei strategii adaptate pentru sustinerea magnetizării în moleculele alese		30/12/2017	155.128,00	66.484,00	221.612,00
2	2017	Act 1.1 - Stabilirea de modele pentru transferul polarizării în moleculele propuse			155.128,00	66.484,00	221.612,00
3	2017	1.1.1 - Inst - UNIVERSITATEA BUCURESTI			155.128,00	66.484,00	221.612,00
4	2018	Etapa 2 - Caracterizarea moleculelor, transferul optim al polarizării, utilizând cuplajele J		31/12/2018	407.719,00	0,00	407.719,00
5	2018	Act 2.1 - Controlul transferului de polarizare în moleculele propuse			407.719,00	0,00	407.719,00
6	2018	2.1.1 - Inst - UNIVERSITATEA BUCURESTI			407.719,00	0,00	407.719,00
7	2019	Etapa 3 - Dezvoltarea unei metode 2D pentru NMR hiperpolarizat. Validare, publicare și diseminare a Rezultatelor		31/12/2019	352.669,00	0,00	352.669,00
8	2019	Act 3.1 - Finalizarea activităților științifice, publicare și diseminare			352.669,00	0,00	352.669,00
9	2019	3.1.1 - Inst - UNIVERSITATEA BUCURESTI			352.669,00	0,00	352.669,00
TOTALURI Plan de Realizare					915.516,00	66.484,00	982.000,00

Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate.

Reprezentant legal
Rector/Director General
Prof. Dr. Mircea Dumitru



Director de proiect
Dr Paul Vasos